RMT 554 - PENGURUSAN PEMBANGUNAN & EKONOMI REKABENTUK SEPT-OKT 2003. by PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademik 2003/2004
September/Oktober 2003
RMT 554 - Pengurusan Pembangunan & Ekonomi Rekabentuk
(Development Management & Design Economics)
MasalTime : 3 jamlhours
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat yang
tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini .
Please check that the examinations paper contains FOUR printed pages before the
commencement ofthe examination.
Pelajar dibenarkan menjawab semua soalan dalam Bahasa Inggeris ATAU Bahasa
Malaysia sahaja .
Students are allowed to answer all questions either in English OR in Bahasa
Malaysia only.
Jawab EMPAT soalan .
Answer FOUR questions
1 .
	
(a) Anda telah dilantik sebagai seorang Pengurus Projek yang melibatkan
pembinaan sebuah stadium bernilai RM300 juta. Sediakan suatu
laporan komprehensif yang meliputi bidang-bidang ;
" Pengurusan Pembangunan
" Pengurusan Rekabentuk
" Pengurusan Pemerolehan
" Pengurusan Kos
serta nyatakan dengan jelas peranan dan tanggungjawab utama seorang
Pengurus Projek di setiap tahap di atas . Pastikan laporan anda
menggunakan carta aliran yang kemas dan lengkap bagi tujuan
memberi gambaran tentang input-input Pengurus Projek .
Having been appointed Project Manager for a RM300 million Stadium
projects, you are are required to prepare a comprehensive report
covering the following areas ;
Development Management
Design Management
Procurement Management
Cost Management
indicating clearly the key roles and responsibility of the Project
Manager in each of the mentioned phases. Ensure that your report
utilizes clear and comprehensive flow-charts to illustrate the PM's
inputs.
-2
"Political and business connections are a truism in the construction
industry . "
Discuss and relate how political and business contacts may actually be
detrimental to a project.
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(b)
	
"Hubungkait politik dan perniagaan adalah suatu amalan biasa di dalam
industri binaan."
Bincang dan kaitkan bagaimana hubungan politik dan perniagaan
mungkin menjejaskan sesuatu projek .
(25 markah/marks)
2 . (a) "Kaedah Pengurusan Projek 'boutique' merupakan suatu anjakan
paradigma dari sudut pemberian perkhidmatan Pengurusan Projek
terkini ."
Bincangkan tentang daya tarikan perkhidmatan nasihat yang bercirikan
'boutique' serta kenalpasti perkara-perkara utama yang terlibat dan
bagaimana kaedah ini boleh bersaing dengan ffrma-ffrma yang lebih
besar dan terkemuka .
" `Boutique 'Project Management set-ups represent a paradigm shift in
the offer ofcontemporary Project Management services. "
Discuss the appeal of boutique advisory services, highlighting the key
,features involved and how they may be able to compete successfully
with the larger, more established firms.
(b) Bincangkan bagaimana penggunaan teknik-teknik Pengurusan Nilai
(VM) boleh bantu mengurangkan atau hapuskan sama sekali masalah-
masalah yang bersangkut dengan pembinaan Makmal-makmal
Komputer di sekolah-sekolah .
Discuss how the use of Value Management techniques may help to
minimise or even eliminate altogether the problems associated with the
construction ofthe Computer Laboratories for schools.
(c) Bincangkan dengan ringkas halangan-halangan di dalam komunikasi
yang boleh menjejaskan pengurusan yang berkesan .
Briefly discuss the barriers in communication which may inhibit
effective management.
(25 markah/marks)
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3 .
	
(a) "Pengurusan Nilai (VM) bukan sahaja suatu teknik yang sistematik dan
teratur, malah ianya merupakan suatu teknik yang kreatif"
Bincangkan ulasan di atas dalam konteks menggunakan Pengurusan
Nilai sebagai pemangkin kekreatifan untuk penglibatan pasukan projek.
Jelaskan juga tentang manfaat nilai VM, konsep dan falsafah di sebalik
kewujudannya serta bagaimana konsep-konsep inovasi dan kekreatifan
amat mustahak untuk seseorang Pengurus Projek.
"Value Management is as much a creative technique as it is a
systematic and structured one. "
Discuss the statement above in the content of utilising VM as a creative
catalyst for project team participation . Outline clearly the value
benefits of VM, its concept and philosophy and how the concepts of
innovation and creativity are importantfor the Project Manager.
(b) Dalam konteks suatu Job Plan, rangkakan dengan jelas suatu cadangan
'Workshop' 3 hari yang melibatkan suatu projek hotel bernilai RM100
juta, sambil menentukan input-input perunding-perunding `Khas'
merangkumi empat fasa pertama yang terdapat di dalam RIBA Plan of
Work. Nyatakan dengan jelas peranan-peranan strategik Pengurus
Projek di dalam 'Workshop' tersebut.
Within the content of the Job Plan, outline clearly a proposed
framework for a 3 days Workshop for a project involving the
development ofa RMI00 million hotel. indicating the input ofspecialist
consultants encompassing the first four stages of the RIBA Plan of
Work. State clearly the strategic roles of the Project Manager in the
Workshop .
(25 markahlmarks)
4. (a) Jelaskan tentang pelbagai ciri-ciri, 'attributes' dan 'qualities' yang
dapat mencerminkan seorang Pengurus Projek kontemporari serta
berdaya-saing di peringkat dunia.
Describe clearly the various qualities, attributes and characteristics
that will ultimately reflect the contemporary, globally-competitives
Project Manager.
(b) Cadangkan suatu strategi bagaimana seorang Pengurus Projek boleh
memandu projek-projek supaya tidak `terkena' kesan-kesan
'unnecessary costs' ; dalam masa yang sama, bincangkan secara ringkas
faktor-faktor yang mempengaruhi kos pembangunan.
Propose a strategy on how the Project Manager may be able to steer
projects from being affected by `unnecessary costs'; at the same time,
briefly describe thefactors affecting the cost ofdevelopment.
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(c)
	
Komen dengan ringkas tentang `D=ision Analysis Matrix' dan
kesesuaiannya di dalam proses Pengurusan Nilai (VM).
Comment briefly on the Decision Analysis Matrix and its suitability in
the Value Management process.
(25 markahlmarks)
5. (a) Bincangkan bagaimana Pengurusan Nilai (VM) boleh digunakan untuk
pemilihan haluan pemerolehan yang paling optimum dan strategik serta
ulaskan faktor-faktor dan kriteria-kriteria utama di dalam pemilihan
opsyen-opsyen pemerolehan . Sebagai gambaran, gunakan Decision
Analysis Matrix bagi suatu projek 'Design & Build' secara tender
terbuka untuk sebuah Kompleks Perubatan yang bernilai RM500 juta,
untuk memperjelaskan ide-ide anda .
Discuss how Value Management can be utilised to select the most
optimum and strategic procurement path and elaborate on the key
factors and criterias in the selection ofprocurement options. Illustrate
by proposing your ideas via a Decision Analysis Matrix for a project
which involves a `Design and Build' open tender for a RM500 million
Medical School.
(b) Bincang dan bezakan aspek-aspek utama kepimpinan berteraskan
'facilitation' berbanding dengan jenis tradisional, pelatih (trainer) dan
perunding (consultant) .
Discuss and differentiate the key aspects offacilitative leadership to
that ofthe traditional type, the trainer and the consultant.
(c) Ulaskan secara ringkas mustahaknya wujud suatu piagam etika yang
kemas untuk Pengurus-Pengurus Projek.
Discuss briefly the importance of having a properly instituted Code of
Ethicsfor Project Managers.
-00000000-
(25 markahlmarks)
